УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области –
председатель комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности,
председатель Ленинградской областной
комиссии по подготовке и проведению
ВПН-2020

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 029D827A0009ACCC814F76C9BC95E4E20A
Владелец: Ялов Дмитрий Анатольевич
Действителен с 31-07-2020 до 31-07-2021

Д.А.Ялов

«____» августа 2020 г.

П Л А Н
мероприятий по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ленинградской области на 2020-2021 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	Разработка организационного плана проведения переписи населения в Ленинградской области		
1.1	Подготовка проектов оргпланов по муниципальным районам и городскому округу	до 15.02.2020*	Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат);
1.2	Обсуждение и согласование проектов оргпланов на районных комиссиях по подготовке и проведению переписи	до 01.03.2020*	администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;
1.3	Подготовка сводного оргплана по Ленинградской области для утверждения Росстатом	до 01.05.2020*	Петростат;
1.4	Предоставление Петростату уточненной информации:		
	– о вводе жилья на территории каждого муниципального образования Ленинградской области (многоквартирные жилые дома с указанием числа жилых помещений, индивидуальное жилищное строительство)	15.04.2020*, 15.07.2020*, 15.10.2020, 15.01.2021, 01.03.2021	Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	– о количестве домов и численности проживающего в них населения – о численности лиц, постоянно проживающих на территории садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан	до 15.12.2020, до 01.03.2021 до 01.11.2020, до 01.02.2021	администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;
1.5	Проведение предпереписной проверки списков домов (контрольный обход переписных участков) и корректировка на ее основе оргпланов по муниципальным образованиям	18.03.2021 – 31.03.2021	Петростат, администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;
2	Подбор временного переписного персонала для сбора сведений о населении		
2.1	Предоставление органам исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области информации: – о численности и распределении переписного персонала по муниципальным образованиям; – об условиях привлечения персонала на договорной основе (проект контракта, техническое задание, календарный план выполнения работ)	до 01.03.2020*, до 01.10.2020	Петростат;
2.2	Подбор и предоставление в Петростат списка лиц, готовых принять участие в сборе сведений о населении, по категориям: – контролеры полевого уровня – переписчики	до 15.11.2020	администрации муниципальных образований Ленинградской области, Комитет по труду и занятости населения, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитет по молодежной политике Ленинградской области;
3	Предоставление помещений для уполномоченных по вопросам переписи и инструкторов районного уровня на территории муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на период до 1 июня 2021 года	до 01.02.2020*	Петростат, администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;
4	Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению переписи, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области (далее – органы МСУ)		

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
4.1.	Внесение изменений в областной закон Ленинградской области от 23.12.2019 № 110-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам исполнительной власти Ленинградской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»	01.11.2020	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,
4.2	Распределение размера субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению переписи по муниципальным образованиям (далее – государственные полномочия)	01.11.2020	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитет финансов Ленинградской области;
4.3	Направление в органы МСУ нормативных и инструктивных материалов по исполнению государственных полномочий	01.12.2020	Петростат, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;
4.4	Подбор охраняемых помещений для работы переписного персонала, хранения переписной документации	до 01.12.2020	администрации муниципальных образований Ленинградской области;
4.5	Заключение муниципальных контрактов на аренду помещений, предоставление необходимых транспортных средств, средств связи	до 15.02.2021	администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;
4.6	Приемка помещений для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, и охраняемых помещений для хранения переписных листов и иных документов ВПН-2020	до 01.03.2021	Петростат, представители районных комиссий по подготовке и проведению ВПН-2020;
5	Организация доставки переписного персонала к населенным пунктам и другим объектам переписи		
5.1	Предоставление в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области перечня населенных пунктов (других объектов), с которыми не обеспечено регулярное транспортное сообщение	до 01.09.2020	администрации муниципальных образований Ленинградской области;
5.2	Организация бесплатного транспортного обслуживания переписного персонала на межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок с 15 марта по 30 апреля 2021 г.	до 01.02.2021	Управление Ленинградской области по транспорту; администрации муниципальных образований Ленинградской области;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
5.3	Предоставление транспортных средств для доставки переписчиков к населенным пунктам и другим объектам, с которыми не обеспечено регулярное транспортное сообщение	01.04.2021 - 30.04.2021	администрации муниципальных образований Ленинградской области;
6	Проведение работ по упорядочению адресного хозяйства и благоустройству в населенных пунктах Ленинградской области		
6.1	Установка недостающих и замена устаревших аншлагов с названиями улиц, номерных знаков домов и квартир; обеспечение освещенности улиц населенных пунктов в вечернее время	до 01.12.2020	администрации городских и сельских поселений Ленинградской области;
6.2	Проверка и предоставление в Петростат информации о состоянии адресного хозяйства и благоустройстве в населенных пунктах	01.04.2020*, 01.07.2020*, 15.12.2020	администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, Петростат (контроль);
6.3	Обеспечить устранение недостатков, выявленные в ходе проверки, и представить информацию в Петростат	до 01.03.2021	администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;
7	Организация выполнения Плана информационно-разъяснительной работы по проведению ВПН-2020 на территории Ленинградской области (далее – План ИРР)		Петростат, Комитет по печати Ленинградской области, администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;
7.1	Внесение изменений в План ИРР в связи с переносом сроков проведения ВПН-2020	до 01.10.2020	
7.2	Выполнение мероприятий в соответствии с Планом ИРР	до 30.06 2021	
8	Обеспечение безопасности при подготовке и проведении ВПН-2020		
8.1	Разработка и утверждение Плана обеспечения безопасности при подготовке и проведении ВПН-2020	30.06.2020*	Петростат, Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, Главное управление МВД России по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области (далее – ГУ МВД);
8.2	Выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным Планом	01.04.2021 – 31.05.2021	ГУ МВД, управления и отделы МВД по

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	обеспечения безопасности		муниципальным районам и городскому округу, Главное управление Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области; Петростат (контроль);

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
9	Обеспечение проведения переписи населения, постоянно проживающего на территории садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан (далее – садоводства)		Петростат, Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, Совет председателей Союзов садоводов муниципальных образований Ленинградской области;
9.1	Разработка плана мероприятий по проведению переписи в садоводствах	до 01.11.2020	
9.2	Выполнение мероприятий с соответствии с утвержденным планом	до 30.04.2021	Петростат, администрации муниципальных образований Ленинградской области;
10	Обеспечение проведения переписи лиц, постоянно проживающих учреждениях социального и медицинского назначения, социального обслуживания населения, на территориях, подведомственных религиозным объединениям		Петростат, Комитет по здравоохранению Ленинградской области, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитет по социальной защите населения Ленинградской области;
10.1	Разработка плана мероприятий, обеспечивающих проведение переписи	до 01.11.2020	
10.2	Выполнение мероприятий с соответствии с утвержденным планом	до 30.04.2021	
11	Организация и проведение переписи специальных контингентов населения (военнослужащих; лиц, осужденных к лишению свободы; населения закрытых объектов)		Петростат, ГУ МВД, ГУ МЧС России по Ленинградской области, Штаб Западного военного округа, Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
11.1	Формирование информации о специальных контингентах населения, дислоцирующихся на территории Ленинградской области	30.03.2020*, 20.01.2021	
11.2	Проведение переписи специальных контингентов населения	01.04.2021 – 30.04.2021	
11.3	Сдача-приемка материалов переписи специальных контингентов населения	до 30.06.2021	
12	Обеспечение проведения переписи лиц без определенного места жительства (БОМЖ) на территории Ленинградской области в местах возможного пребывания		Петростат, ГУ МВД, Комитет по социальной защите населения Ленинградской области; администрации муниципальных образований Ленинградской области
12.1	Разработка плана мероприятий по проведению переписи лиц БОМЖ	до 01.11.2020	
12.2	Выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным планом	01.04.2021 – 30.04.2021	

* Мероприятие выполнено

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ