УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области – председатель
комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности,
председатель Ленинградской областной
комиссии по подготовке и проведению
ВПН-2020

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 029D827A0009ACCC814F76C9BC95E4E20A
Владелец: Ялов Дмитрий Анатольевич
Действителен с 31-07-2020 до 31-07-2021

Д.А.Ялов

«__» августа 2020 г.

П Л А Н
работы Ленинградской областной Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 2020 -2021 годы

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Срок рассмотрения	Ответственные за подготовку
1	1.1. О подборе переписного персонала для сбора сведений о населении во время проведения ВПН-2020	март 2020 г.	Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат), Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области;
	1.2. О задачах органов местного самоуправления по исполнению переданных им отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению ВПН-2020	март 2020 г.	Петростат, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;
	1.3. О проведении подготовительной работы по переписи специальных контингентов населения	март 2020 г.	Петростат, Штаб Западного военного округа, Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Главное управление МЧС России по Ленинградской области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Срок рассмотрения	Ответственные за подготовку
2	2.1. О внесении изменений в План работы Ленинградской областной комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020	август 2020 г.	Петростат, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;
	2.2. О Плане мероприятий по обеспечению проведения ВПН-2020 на территории Ленинградской области на 2020-2021 годы	август 2020 г.	Петростат, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;
	2.3. О проведении мероприятий по устранению недостатков в адресном хозяйстве и благоустройстве населенных пунктов в муниципальных образованиях Ленинградской области	август 2020 г.	Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, Петростат (контроль);
3	3.1. О порядке использования субвенций, предоставленных Ленинградской области на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВПН-2020	ноябрь 2020 г.	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;
	3.2. Об организации проведения переписи лиц без определенного места жительства в местах возможного пребывания	ноябрь 2020 г.	Петростат, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;
	3.3. Об организации проведения переписи лиц, постоянно проживающих в учреждениях социального и медицинского назначения, социального обслуживания населения, на территориях, подведомственных религиозным объединениям	ноябрь 2020 г.	Петростат, Комитет по здравоохранению Ленинградской области, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитет по социальной защите населения Ленинградской области;
	3.4. Об организации проведения переписи населения, постоянно проживающего на территории садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан	ноябрь 2020 г.	Петростат, Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, администрации муниципальных образований Ленинградской области;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Срок рассмотрения	Ответственные за подготовку
4	4.1. О готовности к проведению ВПН-2020	март 2021 г.	Петростат, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, главы администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;
	4.2. О мероприятиях по обеспечению безопасности во время проведения ВПН-2020	март 2021 г.	Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;
	4.3. О мероприятиях, обеспечивающих участие населения в интернет-переписи на Едином портале государственных и муниципальных услуг	март 2021 г.	Петростат, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;
5	5.1. Об организационных итогах проведения и сроках публикации предварительных результатов ВПН-2020	июнь 2021 г.	Петростат;
	5.2. Об итогах работы органов местного самоуправления по исполнению переданных им отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению ВПН-2020	июнь 2021 г.	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Петростат, администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Лист согласования к документу № ВН-178/2020 от 26.08.2020
Инициатор согласования: Бек Н.В. Начальник сектора Сектор статистики Отдел макроэкономического анализа и прогнозирования экономики Департамент социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза (СЭР) Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Лен
Согласование инициировано: 24.08.2020 16:40
Краткое содержание: План мероприятий по обеспечению проведения ВПН-2020 на территории Ленинградской области, План работы Комиссии на 2020 - 2021 годы, с изменениями, внесенными в связи с переносом срока проведения переписи с октября 2020 г. на апрель 2021 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: **последовательное**				
1	Ковалева Ю.В.		Согласовано 24.08.2020 17:21	-
2	Никифорова Л.Ю.		Согласовано 24.08.2020 18:01	-
3	Финогенов А.В.		ЭП Согласовано 24.08.2020 18:20	-
Тип согласования: **последовательное**				
4	Ялов Дмитрий Анатольевич		ЭП Подписано 25.08.2020 09:39	-